

ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ.

24 12 (2 104)

ಶ್ರೀ ಎ. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (ಸಂತೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ): ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ಸಂತೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾವುದವಾಡಿ, ಬಸವಟ್ಟಿ, ಹೆಗ್ಗಡವಾಡಿಪುರ ಮತ್ತು ದೇಶವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಟಿ.ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 26.7.99ರಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನು? ಸದನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು?

ಆ) ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 99 ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? ಏವರಣೆ ನೀಡುವುದು.

ಇ) ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ? ಇದು ಟಿ.ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳೆಷ್ಟು? ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು?

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ. ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ (ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು):

ಅ) ಸಂತೆಮಾರನ ಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾವುದವಾಡಿ, ಬಸವಟ್ಟಿ ಹೆಗ್ಗಡವಾಡಿಪುರ ಮತ್ತು ದೇಶವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಟೀ. ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಪ್ತಂಬರ್ 1999ರೂಫಿಗಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆನರಸೀಪುರದಿಂದ ಚಾಮರಾಜ ನಗರದವರೆಗೆ 600 ಮಿ.ಮೀ. ಪ್ರಾಸದ 37.62 ಕಿ.ಮೀ. ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮು: ಪ್ರಗತಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರು 6.50 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 31.12 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮು: ಸುಭಾಷ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 11.6.99ರಂದು ಆಗಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಹಾಗೂ ಆಗಿನ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಸಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆದು ಉಕ್ಕಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಾಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮು: ಸುಭಾಷ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಲ್ಲೇ ವಹಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಜೂನ್ 2000ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆ) ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮು: ಪ್ರಗತಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒದಲಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜುನ್ 2000ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಇ) ಜಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣಾಗಾರನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತಿರ ವ್ಯಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೆನರಸೀಪುರದಿಂದ 25.11 ಕಿ.ಮೀ.ಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೆ.

ಶುದ್ಧೀಕರಣಾಗಾರದ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣಾಗಾರದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ 19 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನದಿ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.